

الخطة التنفيذية للمشروع



المسؤول عن التنفيذ	المسمى الفرعي	البند
لجنة المشاريع	المسابقات الرمضانية	فعاليات ثقافية
لجنة المشاريع	أعياد أهالي الشيحية	ملتقيات الاحتفال بالأعياد والمناسبات
لجنة المشاريع	تكريم المتفوقين والمتفوقات	ملتقيات تعزيز الريادة
لجنة المشاريع	النشاط الاجتماعي ونادي الطفل	ملتقيات أهلية وترفيهية
لجنة المشاريع	تطوير لرواد مركز التأهيل الشامل	ملتقيات تدريبية وتطويرية
لجنة المشاريع	ملتقى الأسرة السعيدة	ملتقيات أسرية
لجنة المشاريع	اليوم الوطني ويوم التأسيس	ملتقيات تعزيز الولاء والانتماء







تكاليف الفعاليات



- فعاليات ثقافية
- ملتقيات تعزيز الريادة
- ملتقيات أهلية وترفيهية
- ملتقيات تدريبية وتطويرية
- ملتقيات أسرية
- ملتقيات تعزيز الولاء والانتماء
- إجمالي التكلفة





مؤشرات الأداء المعتمدة



النطاق

- وضوح المتطلبات، %

التكلفة

- التّفاوت في الميزانيّة
- تجنّب التّكاليف

الوقت

- زمن دورة العمل
- التّباين في جدول الأعمال، %

مستوى التنفيذ

في التخطيط الاستراتيجي

المبادرة:

نشاط جديد أو صعب.

المشروع:

نشاط تمّ التدرّب على طريقة عمله مُسبقاً.

مؤشرات الأداء الرئيسية في إدارة المشاريع


أصحاب المصلحة:

- راعي المشروع
- الفريق الذي يعمل على المشروع
- العملاء الخارجيون والداخليون
- فريق الامتثال

التحسينات المتوقعة:

- الكفاءة والفعاليّة
- أسلوب الإدارة والاتّصالات والبنية التّحتيّة
- إظهار قيمة المشروع لأصحاب المصلحة






مؤشرات الأداء المعتمدة




إقامة 39 نشاط اجتماعي وثقافي وتوعوي وتدريبى وترفيهي






مؤشرات الأداء المعتمدة




صندوق دعم
الجمعيات
Associations
Support Fund



جمعية التنمية الأهلية بالشيحية
National development association in Shehiya

خطة إدارة المخاطر للمشروع






قبل انعقاد المشروع

مراجعة وسائل السلامة
المتوفرة بالموقع للتأكد من
جاهزيتها قبل انعقاد
المشروع






أثناء انعقاد المشروع

التواجد المستمر داخل الموقع قبل ساعة من الافتتاح اليومي واثناء انعقاد المشروع بشكل مستمر والتنسيق المباشر مع الإدارة والطاقم المكلف لإدارة الحشود والإخلاء

مراجعة المستفيدين واعطائهم فكرة عما يتوجب عليهم عمله في حال حدوث طارئ لا قدر الله وإبلاغ الإدارة بشكل فوري عن أي خلل لا قدر الله

المراجعة اليومية لوسائل السلامة المتوفرة بالجمعية من مخارج الطوارئ وطفائيات الحريق ونظام الرش الآلي وكذلك أجراس الإنذار وعمل اختبارات مبكرة قبل انعقاد المشروع وأيضاً بنهاية العمل كل يوم وذلك للتأكد من جاهزيتها






بعد نهاية المشروع

التنسيق مع الفريق المكلف بإدارة الحشود بعدم دخول الزوار وإقفال مقر الجمعية بشكل كامل بعد الانتهاء اليومي من التنفيذ

التأكيد على الفريق المكلف بإدارة الحشود والإخلاء بعدم مغادرة الموقع حتى نهاية إخلاء الموقع من المستفيدين وتسليم الموقع لإدارته





خطة الجودة الخاصة بالمشروع




هي عبارة عن العملية التي تتيح لنا إدارة ومراقبة كامل أنشطة المشروع


لضمان تحقيق كامل أهدافه


ابتداءً من مرحلة التخطيط ووصولاً إلى مرحلة الإغلاق





خطة الجودة الخاصة بالمشروع





وثيقة مصفوفة الصلاحيات الخاصة بالمشروع

هي وثيقة لتنظيم سير العمل وضمان فاعلية اتخاذ القرارات داخل المشروع وتحديد الصلاحيات لكل عضو في الهيكل التنظيمي بحيث توفر المرجعية لاتخاذ القرار في المشروع مما يساعد على تحسين الثقافة التنظيمية





جمعية التنمية الأهلية بالشيحية
National development association in Shehiya

صندوق دعم
الجمعيات
Associations
Support Fund



الطاقم المتطوع

القيام بالمهام الموكلة إليهم من قبل مشرفي المشروع

اتخاذ القرارات في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم من قبل المشرفين

رفع تقارير دورية عن المشروع للمشرفين

المشرفين

القيام بالمهام الإشرافية الموكلة إليهم من قبل مدير المشروع

اتخاذ القرارات في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم من قبل مدير المشروع

رفع تقارير دورية عن المشروع لمدير المشروع

مدراء المشروع

تحديد خطة سير عمل المشروع

اتخاذ القرارات الرئيسية بالمشروع


رفع تقارير الأداء لإدارة المشاريع





جمعية التنمية الأهلية بالشيحية
National development association in Shehiya

صندوق دعم
الجمعيات
Associations
Support Fund



المتطوعين بالمشروع

إبراهيم صالح البليهد
علي صالح الربيعان
محمد عمر الربيعان

عبد الوهاب محمد الربيعان
سليمان صالح الربيعان
جابر عبد الرحمن الربيعان

ماجد صالح الربيعان
عبد الرحمن صالح الربيعان
أديب صالح الربيعان

المشرفين على المشروع

خالد محمد الربيعان

عبد العزيز عبدالله الربيعان

صالح سليمان الربيعان

القائمين على المشروع

مديرة البرامج
علياء صالح الربيعان

المدير المالي للمشروع
فيصل صالح الزميع

المدير الإعلامي للمشروع
عمر عبدالله الربيعان





صور من اجتماعات الطاقم المنفذ للمشروع





صور من اجتماعات الطاقم المنفذ للمشروع





صور من اجتماعات الطاقم المنفذ للمشروع






صور من اجتماعات الطاقم المنفذ للمشروع




صندوق دعم
الجمعيات
Associations
Support Fund



جمعية التنمية الأهلية بالشيحية
National development association in Shehiya

أعداد المستفيدين
من البرنامج





مدارس الشيحية أولاد وبنات لجميع
المراحل تقريباً ١٧٠٠ طالب وطالبة


المستفيدين من المسابقات تقريباً
١٧٥٠٠ مستفيد ومستفيدة

المستفيدين من المهرجانات
والمعارض ١٣٥٠٠ مستفيد ومستفيدة

المستفيدين من الدورات التدريبية
تقريباً ٣٥٠ طالب وطالبة



المستفيدين من البرامج المتنوعة للجمعية تقريباً
٧٠٠٠ مستفيد ومستفيدة






نتائج قياس رضا المستفيدين
وأصحاب العلاقة
خلال الاستبيانات عن طريق
تويتر الجمعية







ممتاز
متوسط
ضعيف



ممتاز
متوسط
ضعيف



ممتازة
متوسطة
ضعيفة



ممتاز
متوسط
ضعيف

